



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO SETOP Nº. 007/2007

**QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO SETOP Nº. 007/2007
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE
MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, E A
CONCESSIONÁRIA DA MG 050 S.A. -
NASCENTES DAS GERAIS.**

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, com sede na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais Presidente Tancredo Neves Prédio Minas, 7º andar, rodovia Prefeito Américo Gianetti (MG 010), s/nº, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.630-901, CNPJ nº 18.715.581/0001-03, representada por seu titular, **JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA**, RG M8.074.300, SSP/DF, CPF nº158.470.046-72, residente na Rua Cláudio Manoel, nº 1029, apto 501, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, e CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A., com sede na Rua Eldorado, nº 59, Bairro Santa Clara, Divinópolis – MG, CEP 35.501-846, inscrita no CNPJ sob o nº 08.822.767/0001-08, representada por seus Diretores **EMERSON LUIZ BITTAR**, portador da CI nº 1.540.159 SSP/PR e do CPF nº 462.867.291-91, e **JOSELITO RODRIGUES DE CASTRO**, portador da CI nº 25.773.457 SSP/SP e do CPF nº 734.265.396-91, membros da Diretoria da Companhia,

CONSIDERANDO a cláusula 31.1 do Contrato SETOP 007/2007, que prevê a revisão programada do 3º ano da sua vigência, visando ao melhor atendimento dos objetivos da CONCESSÃO PATROCINADA da qual é regente.

CONSIDERANDO os trabalhos realizados em conjunto com a Concessionária Nascentes das Gerais ao longo do terceiro ano de concessão.

CONSIDERANDO que foi acordado entre as partes que as alterações aqui dispostas não ensejam qualquer recomposição de equilíbrio econômico-financeiro contratual no que pertine às alterações no Quadro de Indicadores de Desempenho - QID.

Resolvem celebrar o Quinto Termo Aditivo ao Contrato SETOP de nº. 007/2007, originário do Edital DER n.º 070/2006, mediante as cláusulas e condições abaixo descritas:


Silvério Borzade Dias Campos
Procurador do Estado
OAB/MG 107.722
MASP: 1.108.498-5


Termo Aditivo Nº 05 ao Contrato 007 2007 – NASCENTES DAS GERAIS





CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto:

- 1.1 Alterar o Quadro de Indicadores de Desempenho constante do Anexo V do Edital 070/2006, nos termos do Anexo I deste Termo Aditivo, nos objetos a seguir discriminados:
 - 1.1.1 Revisão da descrição e das observações nos seguintes itens: Sinalização Horizontal, Sinalização Vertical, Índice Crítico, Deflexão, Drenagem Superficial, Drenagem Subterrânea e Conformidade Legal.
 - 1.1.2 Alteração na forma de apuração dos Indicadores “Buracos e Panelas” e “Afundamento nas Trilhas de Roda”.
 - 1.1.3 Alteração da periodicidade dos seguintes indicadores: “IGG”, de semestral para ANUAL; “Drenagem superficial” e “Drenagem subterrânea” de semestral para MENSAL; e “Buracos e Panelas”, de semanal para MENSAL; e “Afundamento nas trilhas de rodas”, de semestral para MENSAL.
 - 1.1.4 Inserir uma linha, em todos os parâmetros, a qual conste “Auditoria: Verificador Independente” e alterar o “órgão fiscalizador” e “Fonte de coleta de dados” que passam, respectivamente, a designar DER/MG e Concessionária/DER.
- 1.2 Alterar o Cronograma de Execução das Intervenções Obrigatórias anexo ao 2º Termo Aditivo do Contrato SETOP 007/07, conforme a redação constante do Anexo II deste Termo Aditivo.
- 1.3 Alterar o Plano de Negócios da Rodovia, em suas planilhas PNR 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, planilhas Tabela 1, 2, 3 e 4, e planilhas “Seguros e Garantias”, “Pré Operacional”, “Aplicações” e “Depreciação” constantes, respectivamente, do Anexo II e III do 2º Termo Aditivo, nos termos do Anexo III deste Termo Aditivo.
 - 1.3.1 Acrescer na Planilha PNR5 os seguintes itens: a) Projeto Executivo para o remanejamento de interferências da COPASA em São Sebastião do Paraíso; b) Projeto Executivo para as obras de drenagem de Mateus Leme; c) Remoção das interferências nas obras de duplicação de Formiga, São Sebastião do Paraíso e Itaúna; d) Serviços complementares na Rodovia MG 050 - interseção com a Rua Goiás em Divinópolis e e) Adequação do Projeto de Duplicação de Mateus Leme – interseção com a Rua Padre Vilaça.
 - 1.3.2 Acrescer na Planilha PNR4 os serviços de lombada eletrônica.
 - 1.3.3 Alterar a alíquota de ISS, prevista na Tabela 2 e no Painel de Controle do Plano de Negócios da Rodovia, de 3,12% para 3,68% em 2008 e 3,92% a partir de 2009 até o 25º ano de concessão.

Silvério Bonifácio Dias Campos
Procurador do Estado
OAB/MG 107.722
MASP 1 108 498-5





ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

- 1.3.4** Suprimir da Planilha PNR5 a diferença referente aos custos para as Bases Operacionais do Corpo de Bombeiros.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor, produzindo seus jurídicos e legais efeitos, as demais disposições do contrato original.

Devidamente ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2010.

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas


EMERSON LUIZ BITTAR
Diretor Presidente da Concessionária

JOSELITO RODRIGUES DE CASTRO
Diretor Executivo da Concessionária



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS


INTERVENIENTES-ANUENTES


OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO
Diretor Presidente da CODEMIG

MARCELLO LIGNANI SIQUEIRA
Diretor de Administração e
Finanças da CODEMIG



JOSÉ ELCIO SANTOS MONTEZE
Diretor Geral do DER-MG

Testemunhas:


Nome: _____
CPF: 060.032.966-66
Cart. Id.: MG 11749472


Nome: _____
CPF: 067139316-26
Cart. Id. MA 11-088-173




Silvério Buzado Dias Campos
Procurador do Estado
OAB/MG 107.722
MA SP 1.108.498-5

Termo Aditivo Nº 05 ao Contrato 007 2007 – NASCENTES DAS GERAIS



MINAS GERAIS - CADENRO 1

dotação orçamentária, demanda da Uregi de Diamantina. Vencimento: 29.07.2014. Valor mensal/dotação: R\$130,60. Data: 12.07.2013.

5- Locador: Valter de Souza Daniel. Instrumento: 4º termo aditivo ao Contrato G0019.2.10.1213.00. Objeto: Prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência e alteração da dotação orçamentária, demanda da Uregi de Januária. Vencimento: 29.05.2014. Valor mensal/dotação: R\$540,00. Data: 27.05.2013.

6- Convenientes: Município de Chácara, EMATER-MG - Instrumento: Convênio. Objeto: Execução de um programa de ATER - Assist. Técnica Rural, visando o desenvolvimento rural sustentável no município de Chácara-MG. Uregi Juiz de Fora. Vencimento: 30.06.2018. Valor estimado: R\$120.000,00. Data: 01.07.2013.

7- Locadora: Mônica Soares da Silva. Instrumento: Contrato de Locação. Objeto: Locação de duas vagas de garagem , para abrigar veículos da locatária na cidade de Bom Sucesso, demanda da Uregi Lavras. Vencimento: 31.05.2014. Valor estimado/dotação: R\$540,00 - Programa Geral 3041.20.606.119.4400.0001.3390.39.74.1.0. Data: 01.06.2013.

8- Locadora: Maria das Graças Lopes Dias. Instrumento: 1º termo aditivo ao Contrato G0040.2.20.420700. Objeto: Prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato original, sem alteração da dotação orçamentária, demanda da Uregi de Viçosa. Vencimento: 21.07.2014. Valor mensal/dotação: sem alteração. Data: 22.07.2013.

9- Contratado: Angel Diesel Turismo e Fretamento Ltda. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato E0060.2.20.9.2779.00. Objeto: Inclusão das alterações dos endereços da sede e da filial da Contratada, bem como correção do CNPJ. Vencimento: 20.01.2014. Valor estimado/dotação: sem alteração. Data: 22.07.2013.

10- Contratado: Minas We-Tel Telecomunicações Ltda. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato G0014.2.04.3321.00. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e alteração da dotação orçamentária, demanda Uregi Guanhães. Vencimento: 18.08.2014. Valor mensal/dotação: R\$ 102,68 - Programa Geral 3041.20.606.119.4400.0001.3390.39.24.1.0. Data: 18.07.2013.

11- Contratado: SRP Autopêças Ltda. Instrumento: 1º termo aditivo ao Contrato G0025.2.11.4246.00. Objeto: Prorrogar por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato original, sem alteração da dotação orçamentária, demanda da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 04.08.2014. Valor mensal/dotação: sem alteração. Data: 05.08.2013.

12- Contratado: Software Desenvolvimento de Sistemas de Recursos Humanos da Emater-MG. Vencimento: 24.07.2014. Valor estimado/dotação orçamentária: R\$ 26.235,26. Programa Geral 3041.20.123.701.2002.0001.3390.39.74.1.0. Data: 25.07.2013.

14- Contratante: Anglo-Américo Minério de Ferro Brasil. Instrumento: Contrato de Prestação de Serviços nº 4600004087. Objeto: execução de serviços técnicos especializados de desenvolvimento de atividades de assistência técnica e extensão rural visando a restauração produtiva de propriedades nos municípios de Conceição do Mato Dentro-MG, Alvorada de Minas-MG, Bom Joaquim-MG e Serrão-MG. Vencimento: 19.05.2014. Valor do contrato: R\$ 315.718,31. Data: 20.05.2013. UPEC - Controladora de Contratos e Convênios.

59 cm -06 450803 -1

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Processo nº 128/2013 - Pregão Presencial nº 11/2013 - Objeto: Contratação de Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Veículos com Fornecimento de Peças e Demais Itens, Conforme Projeto Básico, para UREGI de Ipatinga, marcado para dia 08/08/2013 às 09:00hs, encontra-se suspenso por interesse da administração. Belo Horizonte, 06 de agosto de 2013 - Presidente da Comissão de Licitação da EMATER-MG.

2 cm -06 451138 -1

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Extrato do Instrumento Jurídico:

Nº 378/2013 - Partes: EPAMIG e TIM CELULAR S/A. Objeto: Contratação de serviço móvel pessoal, englobando internet e telefone longo distância nacional e internacional. Assinatura: 05/08/2013. Vigência: 05/08/2013 a 05/08/12/2015. Assinatura: (a) Marcelo Lana Franco - EPAMIG; (b) Alexandre de Menezes Valério Nunes e Luiz Carlos Alves Vieira - TIM Celular.

3 cm -06 450883 -1

FUNDAÇÃO RURAL MINERA

Fundação Rural Minera-RURAL MINAS - Contrato de Prestação de Serviços nº 480, firmado com a empresa Miltone Engenharia e Construções Ltda. Obj.: Contratação de serviços para construção de 03 casas residenciais, em Jenipapo de Minas. Prazo: 12 meses. Valor: R\$ 174.750,00. Dot. Orc.: 21.10.25.544.166.1084.000 1.449051.07.01.47.1. Ass.: 06/08/2013.

2 cm -06 450874 -1

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Extrato do Convênio SETOP/PROAOR nº 04/2013. Partes: SETOP e o Município de Patos de Minas; Objeto: delegação, do Estado de Minas Gerais para o Município, da exploração do Aeroporto de Patos de Minas (SNPD). Objeto: Alterar o plano cronograma de repasse de recursos; Assinatura: 06/08/2013; Vigência: 15 anos a partir da assinatura.

Extrato do 4º T.A ao Contrato nº 008/2010. Partes: SETOP/ Multiterminais Afiliados do Brasil Ltda.; Objeto: alterar o item 4.1 da cláusula IV, alterar o documento P2, alterar a cláusula V e prorrogar a vigência; Valor: R\$ 6.523.300,70. Dotação Orçamentária: 1301.26.781.186.4571.0001.339039.99.01.01. Assinatura: 11/07/2013. Vigência: 11/07/2014.

2 cm -06 451027 -1

Extrato do 6º T.A ao Contrato de Concessão SETOP nº 007/2007. Partes: SETOP/ Concessionária da MG-050 S.A. - Nascentes das Minas. Interventores: DER-MG / Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG; Objeto: alterar o cronograma de execução das intervenções obrigatórias e adequar o plano de negócios da rodovia, o quadro de indicadores de desempenho e outras cláusulas contratuais. Assinatura: 01/07/2013. Publicação extemporânea por motivo de tramitação interna.

4 cm -06 451225 -1

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG - Edital PT nº98/13. Aviso de Licitação - O Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem - DER/MG, torna público que realizará licitação, no âmbito do Sistema Permanente de Licitação, às nove horas e trinta (09:30h) do dia 30 de agosto de 2013, em seu edifício-sede, à Av. dos Andaraes, 1.120, sala 1003, nesta capital, TOMADA DE PREÇOS para Apoio à supervisão de obras rodoviárias, na Lagoa C/C/080 (Bairro São Luiz) - C/C/250 (Bairro Alto Alegre) - Acesso a Danone em Jacutinga-MG e Obras de Arte Especiais, com 3.11km de extensão, na rodovia Municipal, conforme edital disponível no endereço acima citado. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo site www.der.mg.gov.br.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - 23017325-005/13. Processo nº 0100675-2300/2014. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, LONGARINAS E APARELHOS DE

CONDICIONADORES DE AR. O Coordenador Regional da 32ª CRG do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições, torna público que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO conforme especificações contidas no ANEXO I do Edital. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas, até o dia 07/08/2013, no prazo de 12 (doze) meses até a quantidade máxima de 3.716 marmitecs. O Pregão será realizado através do site www.compras.mg.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente na sede 32ª CRG- DER/MG, localizado na Rodovia BR-122, km 161, snº - Bairro São Vicente - Januária - Minas Gerais, no horário das 07:30 às 11:30h e 13:30 às 17:30h e através de download do site www.compras.mg.gov.br, a partir do dia 07 de agosto de 2013. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (38) 3821-1022. Os procedimentos relativos a esta licitação foram previamente analisados pela Procuradoria do DER/MG.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG - PREGÃO 002/2013/PTC/CRG - Processo n.º deg. 0078196-2300/2013-4 - OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de refeições preparadas/marmitecs, por prazo de 12 (doze) meses até a quantidade máxima de 3.716 marmitecs. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. O coordenador da 37ª CRG do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições e baseado nas informações do processo em epígrafe, HOMOLOGA os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 002/2013/PTC/CRG, no prazo de 12 (doze) meses até a quantidade máxima de 3.716 marmitecs. Fornecedor de refeição preparada (marmitecs) adjudicado à empresa MARIA APARECIDA FERREIRA pelo valor de R\$ 34.187,20 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos). O processo foi previamente analisado pela procuradoria do DER-MG.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - 2301705-002/2013. Processo nº 0120018-2300/2013-2. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE MATERIAIS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK, capacidade mínima de 7.000 kg e EMPILHADEIRA CAPACIDADE MÍNIMA 3.000 KG. O Coordenador Regional da 05ª CRG-P do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições, torna público que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO conforme especificações contidas no ANEXO I do Edital. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www.compras.mg.gov.br, no período compreendido entre o dia 07/08/2013 até o dia 20/08/2013 às 09:00 horas (nove horas), horário em que se dará a abertura da sessão pública. O Pregão será realizado através do site www.compras.mg.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente na sede 05ª CRG-Pdo - DER/MG, localizado na Rua Engº Jaime Tavares Videira, 90 - Bairro Lourical - UBA - Minas Gerais, no horário das 07:30 às 11:30h e 13:30 às 17:30h e através de download no site www.compras.mg.gov.br, a partir do dia 07 de agosto de 2013. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (32) 3531-4933. Os procedimentos relativos a esta licitação foram previamente analisados pela Procuradoria do DER/MG.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: GAMA INDUSTRIES LTDA - ME. Instrumento: Contrato PRC-29.021/13. Fundamento: Pregão Eletrônico nº 2301711-009/2013. Objeto: Prestação de serviços de carga de materiais, com utilização de Caminhão MUNK, capacidade mínima de 7.000 kg. Valor: R\$25.200,00. Dotação Orçamentária: 2301.26.782.035.4657/0001.339039.06. 60.1.1. Processo nº 84706/13-2. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-03 ao Contrato PRC-24.009/11. Objeto: I - A Planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado fica substituída pela de fl. 666, do Processo nº 121.500/12-2. II - O valor do contrato estabelecido em R\$179.825.055,84 fica acrescido de R\$429.780,00 passando a totalizar R\$179.825.055,84. PI -MAR/2011. III- Dotação Orçamentária: 2301.26.782.035.1110.0001.44.90.51.1. 25.1. IV - 4.1 - Fica o prazo de execução do contrato prorrogado por mais 90 (noventa) dias. 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado até 04.11.2014. Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Contratada: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22.02/13. Objeto: - Ficam incluídos na planilha "Quadros de Quantidades e Preços Unitários" a que se refere o item 3.1 da Cláusula III do Contrato ora aditado as seguintes alterações: a) fl.445-457, acrescesse: 4.2 - Fica